Obra
Reforma de Estadio Municipal Cotta Martins

Item Descricao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
1 SERVICOS PRELIMINARES 100,00% 100,00%
= 1.275.02______1.275,02
2 REFORMA DE MURETA E ALAMBRADO EM MOUROES DE CONCRETO NO 100,00% 50,00% 50,00%
PERIMETRO DO CAMPO ) 41.287.06 20.64 20.64
3 PINTURA DE ALAMBRADOS ATRAS DOS GOLS 100,00% 50,00% 50,00%
_ 3.062.70 1.531 1.531
4 MURO LATERAL DO CAMPO - RESTAURACAO, PINTURA E PINGADEIRA- 100,00% 50,00% 50,00%
PINTURA DE GRADE DE FERRO 11.820.76 591038 591038
5 PISO E ARQUIBANCADA LATERAL- TRATAMENTO PARA LIMPEZA E 100,00% 40,00% 60,00%
PINTURA . 21.656.85 8.662.74 12,994 11
6 REFORMA DE VESTIARIOS 100,00% 50,00% 50,00%
37.536.31 18.768.1 18.768.1
7 REFORMA DE LANCHONETE 100,00% 50,00% 50,00%
51.879.93 25. 7 25, 7
8 GRAMADO 100,00% 100,00%
_ i 13.624.20 13.624.2
9 ILUMINAGCAO DO ESTADIO 100,00% 15,00% 15,00% 60,00% 10,00%
_ 46.451.80 6.967.77 6.967.77 27.871 4.645.1
10 CONSTRUGAO DE ARQUIBANCADAS 100,00% 50,00% 50,00%
11 LIMPEZA FINAL DE OBRA 100,00% 100,00%
2.970.00 2 97
Porcentagem 24,35% 25,54% 26,12% 24,0%
Custo 93.840,46 98.428,16 100.664,46 92.501,41
Porcentagem Acumulado 24,35% 49,88% 76,0% 100,0%
Custo Acumulado 93.840,46 192.268,62 292.933,08 385.434,49

Oratorios, 15 de margo de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATORIOS
CNPJ: 01.616.836/0001-88

Bancos B.D.l.
SINAPI - 01/2022 - Minas 22,8%
Gerais

SBC - 03/2022 - Minas

Gerais

SICRO3 - 10/2021 -
Minas Gerais
ORSE - 12/2021 - Sergipe

Cronograma Fisico e Financeiro

Encargos Sociais
Nao Desonerado: embutido
nos pre¢os unitario dos

insumos de mao de obra, de

acordo com as bases.

CRISTIANO DE OLIVEIRA FERRARI
CREA-MG148.967/D

RUA TABAJARA - CENTRO - ORATORIOS / MG
(31) 3876-9101 / municipiodeoratorios@hotmail.com

150 DIAS

0,0%

0,00
100,0%
385.434,49



