
BDI:

ITEM DESCRIÇÃO VALOR TOTAL 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 55.430,08R$    100% R$ 55.430,08 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
 2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 15.749,80R$    100% R$ 15.749,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
 3 FUNDAÇÕES 171.510,10R$  100% R$ 171.510,10 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
 4 SUPERESTRUTURA 490.040,25R$  R$ 0,00 45% R$ 220.518,11 20% R$ 98.008,05 R$ 0,00 R$ 0,00
 5 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL 260.648,73R$  R$ 0,00 R$ 0,00 20% R$ 52.129,75 25% R$ 65.162,18 30% R$ 78.194,62
 6 ESQUADRIA 221.876,23R$  R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
 7 SISTEMA DE COBERTURA 176.680,60R$  R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
 8 IMPERMEABILIZAÇÃO 46.953,48R$    R$ 0,00 50% R$ 23.476,74 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
 9 REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO 286.654,60R$  R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 20% R$ 57.330,92
 10 SISTEMA DE PISOS (INTERNO E 552.058,53R$  R$ 0,00 R$ 0,00 15% R$ 82.808,78 25% R$ 138.014,63 R$ 0,00
 11 PINTURA 187.427,71R$  R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
 12 INSTALAÇÕES HIDRÁULICA 28.976,88R$    R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 15% R$ 4.346,53 20% R$ 5.795,38
 13 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 15.616,89R$    R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
 14 INSTALAÇÕES SANITÁRIA 32.440,66R$    R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 25% R$ 8.110,17 25% R$ 8.110,17
 15 LOUÇAS E METAIS 59.718,16R$    R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
 16 INSTALÇÃO DE GÁS 1.010,38R$      R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 30% R$ 303,11 30% R$ 303,11

 17 
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 
INCÊNDIO 17.177,82R$    

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 30% R$ 5.153,35 50% R$ 8.588,91

 18 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 176.376,64R$  R$ 0,00 R$ 0,00 5% R$ 8.818,83 10% R$ 17.637,66 15% R$ 26.456,50
 19 INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA 41.621,35R$    R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 60% R$ 24.972,81
 20 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 19.495,20R$    R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 50% R$ 9.747,60
 21 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 45.877,41R$    R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 50% R$ 22.938,70
22 SERVIÇOS FINAIS 7.837,50R$      R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

TOTAL R$ 2.911.178,99 R$ 242.689,99 R$ 243.994,85 R$ 241.765,41 R$ 238.727,64 R$ 242.438,71
TOTAL ACUMULADO R$ 2.911.178,99 R$ 242.689,99 R$ 486.684,84 R$ 728.450,24 R$ 967.177,88 R$ 1.209.616,59

Oratórios, 03 de novembro de 2022.
CRISTIANO DE OLIVEIRA FERRARI

Engenheiro Civil - CREA MG-148.967/D
E2I Engenharia Integração e Informação Ltda

OBJETO: Construção de Creche Escolar Municipal de  Oratórios 
PROPRIETÁRIO Prefeitura Municipal de Oratórios - MG ENDEREÇO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

REFERÊNCIAS CONSIDERADAS: 

SINAPI - 08/2022 - Minas Gerais
SEINFRA - 027 - Ceará

SETOP - 03/2022 - Minas Gerais
FDE - 07/2022 - São Paulo

Praça Padre Alípio Martins - Luisburgo - MG

ENCARGOS: Não desonerado 20,09%



BDI:

6º MÊS 7º MÊS 8º MÊS 9º MÊS 10º MÊS 11º MÊS 12º MÊS
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
R$ 0,00 20% R$ 98.008,05 15% R$ 73.506,04 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

25% R$ 65.162,18 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 25% R$ 55.469,06 25% R$ 55.469,06 25% R$ 55.469,06 25% R$ 55.469,06
R$ 0,00 10% R$ 17.668,06 20% R$ 35.336,12 R$ 0,00 30% R$ 53.004,18 30% R$ 53.004,18 10% R$ 17.668,06
R$ 0,00 15% R$ 7.043,02 35% R$ 16.433,72 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

15% R$ 42.998,19 5% R$ 14.332,73 20% R$ 57.330,92 R$ 0,00 20% R$ 57.330,92 R$ 0,00 20% R$ 57.330,92
25% R$ 138.014,63 R$ 0,00 5% R$ 27.602,93 20% R$ 110.411,71 R$ 0,00 10% R$ 55.205,85 R$ 0,00

R$ 0,00 R$ 0,00 5% R$ 9.371,39 20% R$ 37.485,54 20% R$ 37.485,54 20% R$ 37.485,54 35% R$ 65.599,70
R$ 0,00 20% R$ 5.795,38 20% R$ 5.795,38 15% R$ 4.346,53 R$ 0,00 R$ 0,00 10% R$ 2.897,69
R$ 0,00 50% R$ 7.808,45 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 50% R$ 7.808,45 R$ 0,00
R$ 0,00 25% R$ 8.110,17 R$ 0,00 R$ 0,00 25% R$ 8.110,17 R$ 0,00 R$ 0,00
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 20% R$ 11.943,63 35% R$ 20.901,36 45% R$ 26.873,17
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 40% R$ 404,15 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 20% R$ 3.435,56

R$ 25,00 30% R$ 52.912,99 10% R$ 17.637,66 20% R$ 35.275,33 R$ 0,00 5% R$ 8.818,83 5% R$ 8.818,83
R$ 0,00 20% R$ 8.324,27 R$ 0,00 R$ 0,00 15% R$ 6.243,20 5% R$ 2.081,07 R$ 0,00
R$ 0,00 30% R$ 5.848,56 R$ 0,00 R$ 0,00 15% R$ 2.924,28 5% R$ 974,76 R$ 0,00
R$ 0,00 30% R$ 13.763,22 R$ 0,00 R$ 0,00 20% R$ 9.175,48 R$ 0,00 R$ 0,00
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100% R$ 7.837,50

R$ 246.200,00 R$ 239.614,89 R$ 243.014,15 R$ 243.392,32 R$ 241.686,46 R$ 241.749,09 R$ 245.930,49
R$ 1.455.816,59 R$ 1.695.431,48 R$ 1.938.445,63 R$ 2.181.837,95 R$ 2.423.524,40 R$ 2.665.273,50 R$ 2.911.203,99

Oratórios, 03 de novembro de 2022.
CRISTIANO DE OLIVEIRA FERRARI

Engenheiro Civil - CREA MG-148.967/D
E2I Engenharia Integração e Informação Ltda

Construção de Creche Escolar Municipal de  Oratórios 
Prefeitura Municipal de Oratórios - MG ENDEREÇO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Praça Padre Alípio Martins - Luisburgo - MG

SINAPI - 08/2022 - Minas Gerais
SEINFRA - 027 - Ceará

SETOP - 03/2022 - Minas Gerais
FDE - 07/2022 - São Paulo

Praça Padre Alípio Martins - Luisburgo - MG

20,09% Não desonerado 20,09%


