OBJETO:

Construgao de Creche Escolar Municipal de Oratérios

PROPRIETARIO

Prefeitura Municipal de Oratérios - MG

ENDEREGO

REFERENCIAS CONSIDERADAS:

SINAPI - 08/2022 - Minas Gerais
SEINFRA - 027 - Ceara
SETOP - 03/2022 - Minas Gerais
FDE - 07/2022 - Sao Paulo

Praga Padre Alipio Martins - Luisb

ENCARGOS: N&o desonerado BDI: 20,C
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
ITEM DESCRICAO VALOR TOTAL | 12 MES 22 MES 32 MES 42 MES 52 MES
1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 55.430,08 100%| R$ 55.430,08 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2 MOVIMENTACAO DE TERRA R$ 15.749,80 100%| R$ 15.749,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
3 FUNDACOES R$ 171.510,10 100%| R$ 171.510,10 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
4 SUPERESTRUTURA R$ 490.040,25 R$ 0,00 45%| R$ 220.518,11 20%| R$ 98.008,05 R$ 0,00 R$ 0,00
5 SISTEMA DE VEDACAO VERTICAL R$ 260.648,73 R$ 0,00 R$ 0,00 20%| R$52.129,75 25% R$ 65.162,18 30%| R$ 78.194,62
6 ESQUADRIA R$ 221.876,23 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
7 SISTEMA DE COBERTURA R$ 176.680,60 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
8 IMPERMEABILIZACAO R$ 46.953,48 R$ 0,00 50%| R$ 23.476,74 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
9 REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO R$ 286.654,60 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 20%| R$ 57.330,92
10 SISTEMA DE PISOS (INTERNO E R$ 552.058,53 R$ 0,00 R$ 0,00 15%| R$ 82.808,78 25% R$ 138.014,63 R$ 0,00
11 PINTURA R$ 187.427,71 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
12 INSTALACOES HIDRAULICA R$ 28.976,88 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 15% R$ 4.346,53 20%| R$5.795,38
13 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS R$ 15.616,89 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
14 INSTALACOES SANITARIA R$ 32.440,66 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 25% R$ 8.110,17 25%| R$8.110,17
15 LOUCAS E METAIS R$ 59.718,16 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
16 INSTALCAO DE GAS R$ 1.010,38 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 30% R$ 303,11 30% R$ 303,11
SISTEMA DE PROTECAO CONTRA o
17 INCENDIO R$ 17.177.82 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 30% R$ 5.153,35 50%| R$8.588,91
18 INSTALACOES ELETRICAS R$ 176.376,64 R$ 0,00 R$ 0,00 5%| R$8.818,83 10% R$ 17.637,66 15%| R$ 26.456,50
19 INSTALACOES DE REDE ESTRUTURADA | R$  41.621,35 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 60%| R$ 24.972,81
20 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA R$ 19.495,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 50%| R$9.747,60
21 SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 45.877,41 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 50%| R$ 22.938,70
22 SERVICOS FINAIS R$ 7.837,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
TOTAL R$ 2.911.178,99 R$ 242.689,99 R$ 243.994,85 R$ 241.765,41 RS 238.727,64 RS 242.438,71
TOTAL ACUMULADO R$ 2.911.178,99 R$ 242.689,99 RS 486.684,84 R$ 728.450,24 R$ 967.177,88 R$ 1.209.616,59

Oratérios, 03 de novembro de 2022.

E21 Engenharia Integragdo e Informagdo Ltda

CRISTIANO DE OLIVEIRA FERRARI
Engenheiro Civil - CREA MG-148.967/D



Construgao de Creche Escolar Municipal de Oratoérios

Prefeitura Municipal de Oratérios - MG

ENDEREGO

SINAPI - 08/2022 - Minas Gerais
SEINFRA - 027 - Ceara

urgo - MG SETOP - 03/2022 - Minas Gerais Praga Padre Alipio Martins - Luisburgo - MG
FDE - 07/2022 - Sao Paulo
9% Nao desonerado BDI: 20,09%
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
62 MES 72 MES 82 MES 92 MES 102 MES 112 MES 122 MES
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
R$ 0,00 20%| R$ 98.008,05 15%| R$ 73.506,04 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
25%| R$65.162,18 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 25%| R$ 55.469,06 25%| R$ 55.469,06 25%| R$ 55.469,06 25%| R$ 55.469,06
R$ 0,00 10%| R$ 17.668,06 20%| R$ 35.336,12 R$ 0,00 30%| R$ 53.004,18 30%| R$ 53.004,18 10%| R$ 17.668,06
R$ 0,00 15% R$ 7.043,02 35%| R$ 16.433,72 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
15%| R$ 42.998,19 5%| R$ 14.332,73 20%| R$57.330,92 R$ 0,00 20%| R$57.330,92 R$ 0,00 20%| R$57.330,92
25%| R$ 138.014,63 R$ 0,00 5%| R$ 27.602,93 20%| R$ 110.411,71 R$ 0,00 10%| R$ 55.205,85 R$ 0,00
R$ 0,00 R$ 0,00 5%| R$9.371,39 20%| R$ 37.485,54 20%| R$ 37.485,54 20%| R$ 37.485,54 35%| R$ 65.599,70
R$ 0,00 20%| R$5.795,38 20%| R$5.795,38 15%| RS$ 4.346,53 R$ 0,00 R$ 0,00 10%| R$ 2.897,69
R$ 0,00 50%| R$ 7.808,45 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 50%| R$ 7.808,45 R$ 0,00
R$ 0,00 25% R$ 8.110,17 R$ 0,00 R$ 0,00 25% R$ 8.110,17 R$ 0,00 R$ 0,00
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 20%| R$ 11.943,63 35%| R$ 20.901,36 45%| R$ 26.873,17
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 40% R$ 404,15 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 20% R$ 3.435,56
R$ 25,00 30%| R$52.912,99 10%| R$ 17.637,66 20%| R$ 35.275,33 R$ 0,00 5% R$ 8.818,83 5% R$ 8.818,83
R$ 0,00 20% R$ 8.324,27 R$ 0,00 R$ 0,00 15% R$ 6.243,20 5% R$ 2.081,07 R$ 0,00
R$ 0,00 30%| R$5.848,56 R$ 0,00 R$ 0,00 15%| R$ 2.924,28 5% R$ 974,76 R$ 0,00
R$ 0,00 30%| R$ 13.763,22 R$ 0,00 R$ 0,00 20% R$ 9.175,48 R$ 0,00 R$ 0,00
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100%| R$ 7.837,50
RS 246.200,00 RS 239.614,89 RS 243.014,15 RS 243.392,32 RS 241.686,46 RS 241.749,09 RS 245.930,49
RS 1.455.816,59 RS 1.695.431,48 RS 1.938.445,63 RS 2.181.837,95 RS 2.423.524,40 RS 2.665.273,50 RS 2.911.203,99

Oratérios, 03 de novembro de 2022.

CRISTIANO DE OLIVEIRA FERRARI
Engenheiro Civil - CREA MG-148.967/D
E2l Engenharia Integragao e Informagdo Ltda




