
DATA: 13/05/2024

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA

ITENS ETAPAS/DESCRIÇÃO FÍSICO/ FINANCEIRO TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4

Físico % 0,74% 100,00%

Financeiro R$7.338,45 R$7.338,45 R$0,00 R$0,00 R$0,00

Físico % 13,24% 100,00%

Financeiro R$130.999,68 R$130.999,68 R$0,00 R$0,00 R$0,00

Físico % 83,51% 12,50% 30,00% 30,00% 27,50%

Financeiro R$826.519,58 R$103.314,95 R$247.955,87 R$247.955,87 R$227.292,89

Físico % 1,41% 100,00%

Financeiro R$13.939,55 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$13.939,55

Físico % 1,11% 24,69% 25,33% 25,33% 24,65%

Financeiro R$10.972,60 R$2.709,13 R$2.779,36 R$2.779,36 R$2.704,75

Físico % 100,00% 24,69% 25,33% 25,33% 24,65%

Financeiro R$989.769,85 R$244.362,20 R$250.735,23 R$250.735,23 R$243.937,18

Cristiano de Oliveira Ferrari
Engenheiro Civil

CREA/MG Nº: 148.967/D

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

5.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

TOTAL

2.0 EXECUÇÃO DE PISTA - PARTE RUA SÃO JOSÉ (EXTENSÃO DE 785,00M)

3.0 EXECUÇÃO DE PISTA - PARTE RODOVIA (EXTENSÃO DE 1415,00 M)

4.0 EXECUÇÃO DE PASSAGEM ELEVADA PARA PEDESTRES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATÓRIOS-MG

VALOR DA OBRA: R$989.769,85
PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 4 MESES

LOCAL: DISTRITO INDUSTRIAL - ORATÓRIOS MG
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